Anexa nr. 1 la Instructiunea AM POIM nr. 21 din 09.05.2019

Raportul beneficiarului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului

Prezentare generala

Raport Final

Axa prioritara

Obiectiv Specific

9
1

Titlu proiect

Cresterea capacitatii Spitalului Judetean de
Urgenta Satu Mare de gestionare a crizei sanitare

COVID-19

Cod CCI N/A
Beneficiar SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE
Cod SMIS 139426

Contract de Finantare nr.../.....*)

337/11.08.2020

Valoare la data semnarii (lei)

24.228.996,29

Perioada de raportare

01.04.2021 - 30.04.2021

Data de incepere a perioadei de

implementare

01.08.2020

Data de finalizare a perioadei de

implementare

31.05.2022 cf. Notif 6.( SJUSM: 8412/14.04.2022
(MySMIS: 43463/14.04.2022))

*

proiect fazat, dupa caz

Detalii despre beneficiar

Beneficiar

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE

Adresa / sediu (strada, numar, cod

postal, localitate, municipiu, judet)

str. RAVENSBURG, nr. 1-3, Municipiul Satu Mare,

jud. Satu Mare, Romania

Tel. / Fax/ E-mail

office@sjusm.ro

Manager Proiect

Hasak Simion-Andrei




Reprezentant legal (nume) (altul
decat Managerul Proiectului, daca

este cazul)

Marc Adrian loan

uip

proiectului - numar total si numar

Personal alocat efectiv

personal/compartimente UIP

4 persoane

Deplasari ale UIP la locatia/locatiile

proiectului in perioada de referinta -

Consultari in privinta achizitiilor ce urmeaza a fi
01.08.2020,

efectuate, zilnic

nr

incepand cu
continuand pana la 31.05.2022

Intalniri/Reuniuni

solutionare a problemelor - nr

de monitorizare/

Zilnic, sedinte de lucru incepand cu data de
01.08.2020, continuand pana la 31.05.2022

I1.1. VALOAREA PROIECTULUI LA FINALIZAREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE

Valoare Valoare
din (3) : autorizata neellgrb‘lla TVA
exclusiv
Valoare Valoar TVA)
totala e NFG Viaflesie
(’; ;ZZ;tv (e;(it\:/lu FG(exclusiv Corespunzd | Corespunzdt
Tva) TVA) TVA) nerambursab | BUSEE tor valorii or NFG +
. Local neramburs | neeligibile
il(UE + BS) abile
1(2+3+7) 2 3 4 5 6 7 8 9
7 ’56657 3.7 | 8925 | 7 ’566(’)7 3.7 | 7566,753.70 | o | & 99;557 67- | 750,00 142.5

lll. Stadiul general al implementarii proiectului

I1l.1 Graficul de achizitii si stadiul derularii procedurilor de achizitii pe contracte (inclusiv

contracte neeligibile)*

Proced Data
) Valoarea| Valoarea L
Tipul ura . publicarii
estimata| contract
achizitiei aplicat . in SEAP
CF ata ) )
a (inclusiv

de

finalizare

Data

a

procedurii

Data
semnarii
contractul

ui

Durata

contract

Stadiul aplicarii
procedurii

1.Finalizata




nr. /sau (Inclusiv (Nr. contract+
SEAP)/Data | ESTIMARE | nr.SEAP Sc castigatoare)
publicarii atribuire) 2. In grafic
anunt  in / sau 3.Intarziata **
ziar/Data ESTIMARE 4. Anulata**
transmiteri
i cererii de
oferta/sau
ESTIMARE
Finalizat:
Servicii de
Nr.comanda:
publicare 1 | Achizitie | 1,190.0 17.08.2020
892.50 | 17.08.2020 | 17.08.2020 | pare1a70 | 2Zile  [2714/17.08.2020.
anunt in | directa 0
43 Metropolitan
presa scrisa
Maxpress Adv SRL
Finalizat:
Servicii de
Nr.comanda:
publicare 1 | Achizitie | 1,190.0 26.05.2022 )
1,130.50 26.05.2022 2 zile 2034/26.05.2022.
anunt in | directa 0 26.05.2022 DA306934
44 NORD WEST TV
presa scrisa
ADVERTISING
Ecograf
portabil - 3 Finalizat:
sonde: L,C si Pana la |Nr.ctr:
119,000 | 118,998. | 29.09.2020
S — pentru | Licitatie 23.06.2021 | 23.06.2021 | 31.12.2 (11900/23.06.202
.00 81 CN1024826
monitorizar 021 1. NUMERIS COM
ea functiei SRL
renale
Finalizat:
Aparat Pana la |Nr.ctr:
1,269,7 | 1,269,61 | 29.09.2020
radiologic Licitatie 14.06.2021 | 14.06.2021 | 31.12.2 [11360/14.06.202
30.00 1.00 CN1024826
mobil digital 021 1. NUMERIS COM

SRL




EKG cu afisaj

Finalizat:

Nr.ctr:

Pana la
electronic 13,351. | 13,328.0 | 29.09.2020 11359/14.06.202
Licitatie 14.06.2021 | 14.06.2021 | 31.12.2
cu 12 80 0 CN1024826 1. BTL ROMANIA
021
derivatii APARATURA
MEDICALA SRL
29.09.2020
Termometr CN1024826
4,760.0
u non | Licitatie 0 / N/A N/A N/A Anulata
0
contact 24.09.2021
CN1035073
Finalizat:
Stetoscop Pana Ia
4,998.0 29.09.2020 Nr.ctr:
smart fara | Licitatie 4,974.20 14.06.2021 | 14.06.2021 | 31.12.2
0 CN1024826 11355/14.06.202
atingere 021
1. SANPROD SRL
Pat  spital
electric cu
telecomand Finalizat:
Pana la
a si laterale 138,635 | 58,667.0 | 24.09.2021 Nr.ctr:
Licitatie 17.12.2021 | 17.12.2021 | 31.03.2
(reglabil .00 0 CN1035073 24862/17.12.202
022
inaltime, 1. NEOMED SRL
spate si cap)
cu saltea
Injectomate, Finalizat:
statie de Nr.ctr:
lucru pentru Pana |la
274,405 | 150,307. | 29.09.2020 11899/23.06.202
pompe si | Licitatie 23.06.2021 | 23.06.2021 | 31.12.2
.08 35 CN1024826 1.
injectomate 021
. NOVAINTERMED
volumetrice

si seringi

SRL




Statie

Finalizat:
monitorizar Pana la
148,750 | 148,750. | 24.09.2021 Nr.ctr:
e pacienti cu | Licitatie 17.12.2021 | 17.12.2021 | 15.02.2
.00 00 CN1035073 24861/17.12.202
afisaj pe 022
1. LIAMED SRL
Televizor
Monitor
Finalizat:
functii vitale Pana Ia
242,760 | 178,185. | 29.09.2020 Nr.ctr:
pacient pt | Licitatie 23.06.2021 | 23.06.2021 | 31.12.2
.00 84 CN1024826 11898/23.06.202
interconect 021
1. LIAMED SRL
are cu statie
Finalizat:
Pana la |Nr.ctr:
Viziera/Vize 178,500 | 85,442.0 | 09.03.2021
Licitatie 28.09.2021 | 28.09.2021 | 31.12.2 [18759/28.09.202
ta protectie .00 0 CN1029002
021 1. DELUXE CARDS
SRL
Finalizat:
Ochelari de Pana la |Nr.ctr:
595,000 | 106,505. | 09.03.2021
protectie cu | Licitatie 28.09.2021 | 28.09.2021 | 31.12.2 (18758/28.09.202
.00 00 CN1029002
supapa 021 1. DELUXE CARDS
SRL
MASCA DE
PROTECTIE Finalizat:
CU 3 PLIURI Pana la |Nr.ctr:
714,000 | 42,840.0 | 08.09.2020
(Masca Licitatie 16.07.2021 | 16.07.2021 | 31.12.2 [13978/16.07.202
.00 0 CN1024332
chirurgical 021 1. SC. MEDPLAZA
a de UF cu HEALTCARE SRL
elastic)
MANUSI Finalizat:
UNICA Pana la |Nr.ctr:
166,600 | 45,220.0 | 13.04.2021
FOLOSINTA | Licitatie 1.11.2021 11.11.2021 | 29.04.2 |2638/02.09.2022.
. .00 0 CN1030055
(Manusi 022 SC. TZMO
nestrile S) ROMANIA SRL




Masca de

Finalizat:

Pana la |Nr.ctr:
protectie 5,474,0 | 424,235,
Licitatie CN10290021090° | 58 09.2021 | 28.09.2021 | 31.12.2 |18757/28.09.202
FFP2 (cu 00.00 00 3.2021
021 1. SC FLYING
filtru)
IMPEX SRL
COMBINEZO Finalizat:
N Pana la |Nr.ctr:
11,900, | 3,410,54 | 08.09.2020
(Compleu Licitatie 28.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2 [13979/16.07.202
000.00 0.00 CN1024332
Protectie 021 1. DELUXE CARDS
Biologica) SRL
REAZLIARE
Finalizat:
AUTOCOLA 30.03.2022
Achizitie Nr.ctr:
NTE pt. 285.01 59.50 30.03.2022 31.03.2022 | DA302727 14 zile
directa 6883/31.03.2022.
echipament 53
Lemings SRL
e
Servicii de
Finalizat:
realizare si 30.03.2022
Achizitie | 4,760.0 Nr.ctr:
montaj 773.50 30.03.2022 | 31.03.2022 | DA302727 | 14zile
directa 0 6883/31.03.2022.
placa 53
Lemings SRL
permanenta
Ventilator
special de
presiune
pozitiva
non-invaziva Finalizat:
Pana la
cu 323,680 | 297,500. | 29.09.2020 Nr.ctr:
Licitatie 14.06.2021 | 14.06.2021 | 31.12.2
modalitati .00 00 CN1024826 11358/14.06.202
021

multiple de
ventilatie,
controlul
volumului si

presiunii  si

1. HELLIMED SRL




caracteristic

i de
siguranta
incorporate
Finalizat:
Pana la |Nr.ctr:
785,400 | 785,397. | 29.09.2020
Bronhoscop | Licitatie 14.06.2021 | 14.06.2021 | 31.12.2 (11357/14.06.202
.00 62 CN1024826
021 1. NUMERIS COM
SRL
29.09.2020
VORTEX CU CN1024826
1,190.0
VITEZA Licitatie 0 / N/A N/A N/A Anulata
0
AJUSTABILA 24.09.2021
CN1035073
Anazlizor
automat
hemocultur
Finalizat:
a -
Nr.ctr:
echipament Pana |Ia
142,800 | 142,800. | 24.09.2021 24242/12.09.202
pentru Licitatie 12.09.2021 | 12.09.2021 | 31.12.2
.00 00 CN1035073 1.
detectarea 021
NOVAINTERMED
infectiilor
SRL
fungice i
bacteriene
secundare
Finalizat:
Analizor
Nr.ctr:
portabil de Pana la
101,745 | 101,745. | 24.09.2021 24241/12.09.202
gaze si | Licitatie 12.09.2021 | 12.09.2021 | 31.12.2
.00 00 CN1035073 1.
electroliti 021
NOVAINTERMED
din sange

SRL




Finalizat:

RT-PCR Linie
Nr.ctr:
automata Pana la
785,400 | 785,400. | 24.09.2021 24238/12.09.202
moleculara si | Licitatie 12.09.2021 | 12.09.2021 | 31.12.2
.00 00 CN1035073 1.
KIT-uri 021
- NOVAINTERMED
compatibile
SRL
Analizor
Finalizat:
automat
Nr.ctr:
imunologie: Pana Ia
446,250 | 446,250. | 24.09.2021 24240/12.09.202
detectare Licitatie 12.09.2021 | 12.09.2021 | 31.12.2
.00 00 CN1035073 1.
Atc tip 1gG si 021
NOVAINTERMED
IgM pentru
SRL
SARS Cov 2
Finalizat:
Nr.ctr:
Pana la
Analizor 119,000 | 119,000. | 24.09.2021 24239/12.09.202
Licitatie 12.09.2021 | 12.09.2021 | 31.12.2
biochimie .00 00 CN1035073 1.
021
NOVAINTERMED
SRL
Cutii Finalizat:
transport Nr.ctr:
Pana la
probe cu 202,300 | 202,300. | 29.09.2020 11356/14.06.202
Licitatie 14.06.2021 | 14.06.2021 | 31.12.2
monitorizar .00 00 CN1024826 1.
021
ea mediului NOVAINTERMED
intern SRL
Finalizat:
Servicii de
23.10.2020 | Pana la |Nr.ctr:
Audit Achizitie | 21,420. | 14,875.0
23.10.2020 23.10.2021 | DAN13573 | 31.05.2 (18413/23.10.202
Financiar directa 00 0
36 022 0. General
Extern

Consulting SRL

* Conform Cererii de finantare, anexa a contractului de finantare

**Tn cazul in care procedura este intarziata/anulata se vor prezenta detalii in tabelul urmator:



Pentru doua tipuri de produse din contractul de finantare si anume : ,, Termometru non contact" si
yVortex cu viteza ajustabila” care au fost incadrate in cadrul a doua licitatii deschise nu s-a finaliziat
achiztia, fiind anulate, dupa cum urmeaza :

Anunt de publicare CN1035073 cu data de 23.09.2021 cu denumirea , Furnizare echipamente
Medicale COVID 19 - 2021", publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro pentru ,Termometru non contact",
unde acesta nu a fost atribuit, deoarece la licitatia deschisa ofertele depuse au fost neconforme, iar
pentru ,Vortex" cu viteza ajustabila, nu a fost atribuit, deoarece la licitatia deschisa nu a fost depus
nici o oferta pentru produsul solicitat.

Anunt de publicare CN1024826 cu data de 29.03.2020 cu denumirea ,, ECHIPAMENTE MEDICALE
COVID19", publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro pentru ,, Termometru non contact", unde acesta nu a
fost atribuit, deoarece la licitatia deschisa ofertele depuse au fost neconforme iar pentru , Vortex" cu
viteza ajustabila, nu a fost atribuit, deoarece la licitatia deschisa nu a fost depus nici o oferta pentru

produsul solicitat.

A vand in vedere cele mentionate mai sus, am si transmis o comunicare( SJUSM 7322.05.04.2022-
39692-06.04.2022, referitoare la renuntarea achizitionari acestor 2 tipuri de produse, deoarece aceste
produse nu au fost atribuite in baza licitatiilor efectuate, iar la data prezentei necesitatea acestora este

acoperita.

l1l.2 Situatie sintetica a contractelor semnate in cadrul proiectului (inclusiv contracte
neeligibile)

TVA-ul este eligibil si este inclus

Lista contractelor (lucrari (L)/ servicii (S) / furnizare (F) si alte costuri (cate o linie pentru fiecare

categorie de cheltuieli detaliata (lei, fara TVA')

Nr |Nume / titlul componentei Valoare initiala |Cost final

1 pentru proiectele la care TVA-ul este o cheltuiald eligibild, acest fapt se va mentiona deasupra capului de tabel.




Tip

ul
co ) .
Cost Final | Cost Final
mp o o Cost total
Eligibil Neeligibil
on
ent
ei
(1) [(2) (3) [(4) (5) (6) (7)=(5)+(6)
Sal
T | Cheltuieli cu salariile UIP ari 47,896.40 40,932.00 40,932.00
Servicii de publicare 1 anunt in
2 S 892.50 892.50 892.50
presa scrisa
Servicii de publicare 1 anunt in
3 S 1,130.50 1,130.50 1,130.50
presa scrisa
Ecograf portabil - 3 sonde: L,C si
4 |S —pentru monitorizarea functiei | F 118,998.8 118,998.81 118,998.81
renale
5 | Aparat radiologic mobil digital F 1,269,611.00| 1,269,611.00 1,269,611.00
EKG cu afisaj electronic cu 12
6 F 13,328.00 13,328.00 13,328.00
derivatii
7 | Stetoscop smart fara atingere F 4,974.20 4,974.20 4,974.20
Pat spital electric cu telecomanda
8 [silaterale (reglabil inaltime, spate | F 58,667.00 58,667.00 58,667.00
si cap) cu saltea
Injectomate, statie de lucru pentru
9 | pompe si injectomate volumetrice | F 150,307.35 150,307.35 150,307.35
si seringi
Statie monitorizare pacienti cu
10 F 148,750.00 148,750.00 148,750.00
afisaj pe Televizor
Monitor functii vitale pacient pt
11 F 178,185.84 178,185.84 178,185.84
interconectare cu statie
12 | Viziera/Vizeta protectie F 85,442.00 85,442.00 85,442.00




13

Ochelari de protectie cu supapa

106,505.00

106,505.00

106,505.00

14

MASCA DE PROTECTIE CU 3
PLIURI (Masca chirurgicala de

UF cu elastic)

42,840.00

42,840.00

42,840.00

15

MANUSI  UNICA  FOLOSINTA

(Manusi nestrile S)

45,220.00

45,220.00

45,220.00

16

Masca de protectie FFP2 (cu
filtru)

424,235.00

424,235.00

424,235.00

17

COMBINEZON (Compleu

Protectie Biologica)

3,410,540.00

3,410,540.00

3,410,540.00

18

REAZLIARE AUTOCOLANTE pt.

echipamente

59.50

59.50

59.50

19

Servicii de realizare si montaj

placa permanenta

773.50

773.50

773.50

20

Ventilator special de presiune
pozitiva non-invaziva cu
modalitati multiple de ventilatie,
controlul volumului si presiunii si
caracteristici de siguranta

incorporate

297,500.00

297,500.00

297,500.00

21

Bronhoscop

785,397.62

785,397.62

785,397.62

22

Anazlizor automat hemocultura -
echipament pentru detectarea
infectiilor fungice si bacteriene

secundare

142,800.00

142,800.00

142,800.00

23

Analizor portabil de gaze si

electroliti din sange

101,745.00

101,745.00

101,745.00

24

RT-PCR Linie automata moleculara

si KIT-uri compatibile

785,400.00

785,400.00

785,400.00

25

Analizor automat imunologie:
detectare Atc tip 1gG si IgM
pentru SARS Cov 2

446,250.00

446,250.00

446,250.00




26 | Analizor biochimie F 119,000.00 119,000.00 119,000.00
Cutii  transport probe cu
27 F 202,300.00 202,300.00 202,300.00
monitorizarea mediului intern
28 | Servicii de Audit Financiar Extern |S 14,875.00 14,875.00 14,875.00
TOTAL 9.003.624,21 8995767,32 (892.5 8996659,82
IV. Informatii detaliate privind contractele
IV.1 Informatii privind actele aditionale
Contract (lista | Nr si data | Data Act aditional Justificari/
contracte  cf. | contract initaiala obiectul
fisei finalizare modificarii
saptamanale) contract
N/A Numar/ | Zile extindere | Valoare
data durata si data | (daca este
finalizare cazul)
actualizata (daca
este cazul)

IV.2 Informatii privind modificarile contractelor, altele decat acte aditionale

Contract lucrari (lista | Ordin de Variatie/Ordin | Aprobat/Neaprobat | Justificari si
contracte  cf. fisei | administrativ de Inginer obiectul modificarii
saptamanale) pe scurt

N/A Numar/Data | Valoare

IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari

Contract lucrari (lista
contracte cf. fisei
saptamanale)

Avize,
acorduri,

autorizatie

Proces verbal de

receptie
finalizarea

lucrarilor

la

Proces

verbal

de

Observatii (se vor mentiona

problemele existente in

derularea contractului)




de

construire*

receptie

final

N/A

*se vor mentiona atat cele obtinute si valabile, cat si cele necesare a fi obtinute pentru executia

contractului

IV.4 Informatii privind revendicdrile si penalitatile

N/A

IV.5. Contributia beneficiarului(NFG)

Valoare platita fara TVA

Contract de | Sursa Cumulat la zi Rest
imprumut ( cu TVA inclus)
Venituri 892.50 0
Proprii

IV.6 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte

in cadrul carora se achizitioneaza si echipamente)

Echipamente/Mijloace

de

achizitionate in perioada

transport

de raportare curenta:

Eligibil/ | Nr.

neeligibil

Bucati

Serie / Nr. inventar

Ecograf portabil - 3
sonde: L,C si S

monitorizarea

renale

- pentru

functiei

Eligibil | 1

U0142GS012, P0O012GRO16, P0042GR008, P0132GGO02,
7146095/23089




Aparat radiologic mobil | Eligibil

digital 2 MQO0005AA031/23090, MQO0005AA030/23091

EKG cu afisaj electronic | Eligibil

cu 12 derivatii 1 073P0OB010432/23086

Stetoscop smart fara | Eligibil

atingere 2 SN 52fe2ab0 SN 52fe2758

Pat spital electric cu | Eligibil

telecomanda si laterale

(reglabil inaltime, spate si 90101137.55.03.21450.1.01-

cap) cu saltea 5 05/366346,366347,366348,366349,366350

Injectomate, statie de

lucru pentru pompe si

injectomate volumetrice

si seringi Vezi mai jos detalii

Seringa 50 ml pt

injectomat Eligibil 55 N/A

Statie de lucru pentru

pompe si injectomate

volumetrice pentru

dministrarea medicatiei

pe care venoasa Eligibil 2 0467620053/23138, 0467620055/23139
272028023/23116, 272028024/23117,
272028022/23118, 272028021/23119,
272028020/23120, 272028019/23121,
272028018/23122, 272027017/23123,
272028016/23124, 272028015/23125,
272028014/23126, 272028013/23127,
272028010/23128, 272028009/23129,
272028008/23130, 272028007/23131,
272028006/23132, 272028005/23133,
272028003/23134, 272028002/23135,

Injectomate Eligibil | 22 272028001/23136, 272027999/23137




Statie monitorizare

pacienti cu afisaj pe C.S32.16S03.0116, M715.21503.0235, M715.21503.0244,

Televizor Eligibil 1 M715.21503.0248, 13441997/23167
M.71521503.0005/23104, M.71521503.0006/23105,
M.715215S03.0007/23106, M.715215S03.0008/23107,
M.71521503.0009/23108, M.71521503.0012/23109,
M.71521503.0015/23110, M.71521503.0016/23111,

Monitor  functii vitale M.71521503.0084/23112, M.71521503.0022/23113,

pacient pt interconectare M.71521503.0024/23114,

cu statie Eligibil 12 M.715215S03.0029/23115

Ventilator special de

presiune pozitiva non-

invaziva cu modalitati

multiple de ventilatie,

controlul  volumului si

presiunii si caracteristici

de siguranta incorporate Eligibil 1 MB171069/23102
NO20896, N121268, N121299, 2120208, C20-013881,
LOT:0011021, 001-222105,302TD/2019/23087,
N020897, N121264, N121302, 2120199, C20-013827,

Bronhoscop Eligibil | 2 LOT:0011021, 001-222119, 343TD/2019/23088

Anazlizor automat

hemocultura

echipament pentru

detectarea infectiilor

fungice si  bacteriene

secundare Eligibil 1 FF6540/23164

Analizor portabil de gaze

si electroliti din sange Eligibil 1 R1056N059/23163

RT-PCR Linie automata

moleculara si  KIT-uri

compatibile Eligibil 1 NMBSAL3697+787BR12649/23165




Kituri de extractie si
detectie SARS COV 2,

compatibile  cu linia
automata RT_PCR
moleculara Eligibil 3000 | N/A
Analizor automat

imunologie: detectare Atc
tip I1gG si IgM pentru SARS
Cov 2 Eligibil 1 2210005789/23162

Analizor biochimie Eligibil 1 07022388/23161

0123CA72AB7B8070EE/23092,
012351A5C7219EFAEE/23093,
012365AD9B526ECFEE/23094,
01237A267496FECEEE/23095,
0123275E45B31DAAEE/23096,
01236C29B5CC7D6EEE/23097,
012309E401ABO3DEEE/23098,

Cutii transport probe cu 012365DA4EB2DA41EE/23099,
monitorizarea  mediului 012365FFBB19D880EE /23100,
intern Eligibil 10 0123580E62D297BDEE /23101

IV.7 Probleme care urmeaza a fi rezolvate, pentru fiecare contract de achizitie in parte, si

actiunile propuse/implementate de Beneficiar, dupa caz

N/A

V. Situatie Cereri de rambursare*

Nr. cerere de | Valoare cheltuielilor | Data depunerii | Valoarea rambursata

rambursare eligibile solicitate in | cererii de | si data rambursarii
cererea de | rambursare AM POIM
rambursare (LEI)




22973 in data de

8,995,767.32

Cerere de Rambursare 1 22,973.00 04.12.2020

26.01.2021

17959 in data de
Cerere de Rambursare 2 17,959.00 26.02.2021

09.04.2021

3020602.82 in data de
Cerere de Rambursare 3 3,020,602.82 08.10.2021

29.09.2021

3857444.5 in data de
Cerere de Rambursare 4 3,857,444.50 29.12.2021

17.12.2021

2014729.5 in data de
Cerere de Rambursare 5 2,014,729.50 08.03.2022

17.02.2022
Cerere de Rambursare finala | 62,058.50 30.06.2022
total 0.00 8933708,82

*) Se prezinta situatia rambursarilor pana la data depunerii Raportului final al Beneficiarului,

inclusiv cererea de rambursare finala

VI. Stadiul Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizitii

Contract Garantia constituita
Nr. | (lucrari,
. - . . .o . Data o - .
crt. | livrare, Numar/ Serie/ Data emiterii | Emitent Valoare . Modificari
. . expirare
servicii)
Ecograf
portabil - 3
sonde: L,Csi S CITY
1 M000115695/24.06.2021 11899.88 | 14.01.2022 | N/A
- pentru INSURANCE
monitorizarea
functiei renale
Aparat
CITY
2 radiologic M000115220/18.06.2021 106690 31.12.2021 | N/A
INSURANCE

mobil digital




EKG cu afisaj

ORDIN DE
electronic cu | 1061500 1120 N/A
PLATA BCR
12 derivatii
ORDIN DE
Stetoscop
PLATA
smart fara | 1/15.06.2021 418 N/A
UNICREDIT
atingere
BANK
Pat spital
electric cu ORDIN DE
telecomanda PLATA
si laterale MULTIPLU
123456000000022/21.12.2021 4930 N/A
(reglabil ELECTRONIC
inaltime, spate TREZORERIE
si  cap) cu ORADEA
saltea
Injectomate,
statie de lucru
pentru pompe
1111LGC211760001/25.06.2021 | ALPHA BANK 12630.87 | 31.12.2021 | N/A
si injectomate
volumetrice si
seringi
Statie
monitorizare ORDIN DE
pacienti cu | 3385/21.12.2021 OLATA BANCA | 12500 N/A
afisaj pe TRANSILVANIA
Televizor
Monitor
functii  vitale ORDIN DE
pacient pt | 1596/28.06.2021 PLATA BANCA | 14973.6 N/A
interconectare TRANSILVANIA

cu statie




ABC

Viziera/Vizeta ASIGURARI
9 AV02947/04.10.2021 7180 31.12.2021 | N/A
protectie REASIGURARI
SA
ABC
Ochelari  de
ASIGURARI
10 protectie cu | AV029498/04.10.2021 8950 14.01.2022 | N/A
REASIGURARI
supapa
SA
MASCA DE
PROTECTIE CU
3 PLIURI
11 (Masca BPE00008227/23.07.2021 ASITO KAPITAL | 3600 30.09.2021 | N/A
chirurgicala
de UF cu
elastic)
MANUSI
UNICA
12 FOLOSINTA 44388/2022/15.02.2022 BNP PARIBAS 3800 29.04.2022 | N/A
(Manusi
nestrile S)
Masca de
UNICREDIT
13 | protectie FFP2 | 00888-02-0804897/01.10.2021 35650 31.12.2021 | N/A
BANK
(cu filtru)
COMBINEZON
(Compleu
14 BPE00008235/23.07.2021 ASITO KAPITAL | 286600 14.10.2021 | N/A
Protectie
Biologica)
Ventilator
special de
15 | presiune 1128/16.06.2021 LIBRA BANK 29750 31.12.2021 | N/A
pozitivda non-

invaziva cu




modalitati
multiple  de
ventilatie,
controlul
volumului  si
presiunii si
caracteristici
de siguranta

incorporate

16

Bronhoscop

M000115211/18.06.2021

CITY
INSURANCE

6599.8

14.01.2022

N/A

17

Anazlizor
automat
hemocultura -
echipament
pentru
detectarea
infectiilor
fungice Si
bacteriene

secundare

1111LGC213490006/15.12.2021

ALPHA BANK

12000

31.03.2022

N/A

18

Analizor

portabil de
gaze si
electroliti din

sange

1111LGC213490008/15.12.2021

ALPHA BANK

8550

31.03.2022

N/A

19

RT-PCR Linie
automata
moleculara si
KIT-uri

compatibile

1111LGC213490002/15.12.2021

ALPHA BANK

66000

31.03.2022

N/A




Analizor
automat
imunologie:
detectare Atc | 1111LGC213490101/15.12.2021 | ALPHA BANK | 37500 31.03.2022 | N/A
tip 1gG si IgM
pentru SARS
Cov 2

Analizor
111ILGC213490009/15.12.2021 | ALPHA BANK 10000 31.03.2022 | N/A
biochimie

Cutii transport
probe cu
monitorizarea | 1111LGC211690001/18.06.2021 | ALPHA BANK 17000 31.12.2021 | N/A
mediului

intern

VIl. Implementarea proiectului a respectat calendarul cuprins in Contractul de Finantare:

[ ] DA X] NU
Daca NU: Descriere motive/Masuri luate

Descriere:

Avdnd in vedere ca procedurile pentru achizitiile incepute initial, au fost devansate, si

0 parte anulate, acestea au trebuit reluate astfel am solicitat cresterea timpului de

implementare si in acest sens am modificat Graficele initiale, de achizitii si rambursare.

Totodatd au fost solicitate Acte Aditionale, respectiv Notificari pentru prelungirea

contractului de finantare. Ca actiuni particulare, in cazurile de achizitii la care caietul de

sarcini_initial au fost sintagme care cererea conditii suplimenatre, care pot afecta

transparenta, acestea au fost inlaturate. Unele proceduri au trebuit reluate de mai multe ori,

avdnd totodata si 2 tipuri de produse la care nu avem nici-un cdstigdtor in timpul proiectului,

conform comunicdri transmise legate de acest subiect..




VIIl. Rezultatele proiectului/ Indicatori de realizare si de rezultat

VIIl.1 Centralizator indicatori de realizare

Denumire

UM

Valoare
aprobata
total
proiect, din

care:

Valoare
aprobata faza
I'(conform
cerere

fazare)

Realiza

t fazal’

Propus/R
evizuit
faza a llI-

a/proiect

Realizat
faza a ll-

a

Total
realizat
(faza I+faza
a ll-a, dupa

caz)

Obse

rvatii

Entitati
publice
dotate /
sprijinite
pentru
gestionarea
crizei
sanitare
cauzate de
SARS-CoV-2

buc

1.00

N/A

N/A

N/A

N/A

1.00

N/A

Valoarea
echipament
elor de
protectie
personala
achizitionat
evaloare in
EURO

3928584.7

EUR

3,928,584.
7

N/A

N/A

N/A

N/A

valoare

N/A

Valoarea
echipament
elor
medicale
achizitionat

evaloare in

EUR

1,057,944,
64

N/A

N/A

N/A

N/A

valoare

N/A




EURO10579
44.64

Indicatori suplimentari realizare

Kituri  de
extractie si
detectie
SARS CoOvV
2,
compatibile
cu linia
automata
RT_PCR

moleculara

buc

3,000.00

N/A

N/A

3,000.00

N/A

Viziera/Viz
eta

protectie

buc

10,000.00

N/A

N/A

10,000.00

N/A

Ochelari de
protectie

Cu supapa

buc

10,000.00

N/A

N/A

10,000.00

N/A

MASCA DE
PROTECTIE
CU 3 PLIURI

buc

200,000.00

N/A

N/A

200,000.00

N/A

MANUSI
UNICA
FOLOSINTA

buc

200,000.00

N/A

N/A

200,000.00

N/A

Masca de
protectie
FFP2 (cu
filtru)

buc

230,000.00

N/A

N/A

230,000.00

N/A

COMBINEZO
N

buc

100,000.00

N/A

N/A

100,000.00

N/A

Ventilator

buc

1.00

N/A

N/A

1.00

N/A




VORTEX CU
VITEZA
AJUSTABIL
A

buc

1.00

N/A

N/A

Proce
duri
anula

te

Anazlizor
automat
hemocultur
a -
echipament
pentru
detectarea
infectiilor
fungice si
bacteriene

secundare

buc

1.00

N/A

N/A

1.00

N/A

Analizor
automat
imunologie:
detectare
Atc tip IgG
si IgM
pentru
SARS Cov 2
- creste
capacitatea
de

identificare

buc

1.00

N/A

N/A

1.00

N/A

Ecograf
portabil - 3

sonde

buc

1.00

N/A

N/A

1.00

N/A

Aparat

radiologic

buc

2.00

N/A

N/A

2.00

N/A




mobil

digital

RT-PCR
Linie
automata

moleculara

buc

1.00

N/A

N/A

1.00

N/A

Analizor
portabil de
gaze si
electroliti

din sange

buc

1.00

N/A

N/A

1.00

N/A

Analizor

biochimie

buc

1.00

N/A

N/A

1.00

N/A

Termometr
u non

contact

buc

8.00

N/A

N/A

Proce
duri
anula

te

Stetoscop
smart fara

atingere

buc

2.00

N/A

N/A

2.00

N/A

Seringa 50
ml pt

injectomat

buc

55.00

N/A

N/A

55.00

N/A

Injectomat

buc

22.00

N/A

N/A

22.00

N/A

Statie de
lucru
pentru
pompe  si
injectomat
e
volumetric

e pentru

buc

2.00

N/A

N/A

2.00

N/A




dministrare
a
medicatiei
pe care

venoasa

Statie

monitorizar
e pacienti
cu afisaj pe

Televizor

buc

1.00

N/A

N/A

1.00

N/A

Monitor
functii
vitale
pacient pt
interconect
are cu

statie

Buc

12.00

N/A

N/A

12.00

N/A

EKG cu
afisaj
electronic
cu 12

derivatii

buc

1.00

N/A

N/A

1.00

N/A

Bronhoscop

buc

2.00

N/A

2.00

N/A

Cutii
transport
probe cu
monitorizar
ea mediului

intern

buc

10.00

N/A

N/A

10.00

N/A

PAT SPITAL
DE ALDUTI
ELECTRIC

buc

5.00

N/A

N/A

5.00

N/A




PENTRU
ATlbuc5

*pentru proiecte fazate

Indicatorii de realizare din tabelul de mai sus, au fost optimizati conform
Notificarii 1/26.08.2020 la Contractul de finantare

VIIl.1.1 Indicatori de realizare”

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™

(Valoarea tinta)

Entitati publice| 25130 buc 1.00 1.00
dotate / sprijinite

pentru  gestionarea

crizei sanitare

cauzate de SARS-CoV-

2

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare

contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)

indicator se

realizeaza
prin
contract)
Viziera/Vizeta Nr.ctr:
protectie 18759/28.09.2021. | 0.04167 4.17% 100 31.12.2021

DELUXE CARDS SRL




Ochelari de| Nr.ctr:
protectie cu supapa | 18758/28.09.2021. | 0.04167 4.17% 100 31.12.2021
DELUXE CARDS SRL
MASCA DE
Nr.ctr:
PROTECTIE CU 3
13978/16.07.2021.
PLIURI (Masca 0.04167 4.17% 100 31.12.2021
SC. MEDPLAZA
chirurgicala de UF cu
HEALTCARE SRL
elastic)
MANUSI UNICA| Nr.ctr:
FOLOSINTA (Manusi| 2638/02.09.2022.
0.04167 4.17% 100 29.04.2022
nestrile S) SC. TZMO ROMANIA
SRL
Masca de protectie Nr.ctr:
FFP2 (cu filtru) 18757/28.09.2021.
0.04167 4.17% 100 31.12.2021
SC FLYING IMPEX
SRL
COMBINEZON Nr.ctr:
(Compleu Protectie| 13979/16.07.2021. | 0.04167 4.17% 100 30.09.2021
Biologica) DELUXE CARDS SRL
Ecograf portabil - 3
sonde: L,C si S - Nr.ctr:
pentru \o00/23 00,2021 0.04167 | 4.17% 100% 31.12.2021
monitorizarea
functiei renale
Aparat radiologic| Nr.ctr:
o gss 11360/14.06.2021. o o
mobil digital NUMERIS COM SRL 0.04167 4.17% 100% 31.12.2021
EKG cu afisaj| Nr.ctr:
. 11359/14.06.2021.
electronic cu 12 po ROMANIA| 0.04167 | 4.17% 100% 31.12.2021
derivatii APARATURA
MEDICALA SRL
Stetoscop smart fara| Nr.ctr:
atingere 11355/14.06.2021.) ' ' o | 4.17% 100% 31.12.2021

SANPROD SRL




Pat spital electric cu

telecomanda si| Nr.ctr:
.| 24862/17.12.2021. o o
laterale (reglabil NEOMED SRL 0.04167 4.17% 100% 31.03.2022
inaltime, spate si
cap) cu saltea
Injectomate, statie
de lucru pentru
| Nr.ctr:
pompe 11 11899/23.06.2021. o o
injectomate NOVAINTERMED SRL 0.04167 4.17% 100% 31.12.2021
volumetrice si
seringi
Statie monitorizare| Nr.ctr:
S - 24861/17.12.2021. o o
pacienti cu afisaj pe LIAMED SRL 0.04167 4.17% 100% 15.02.2022
Televizor
Monitor functii vitale
ot . Nr.ctr:
pacien Pl 11898/23.06.2021.
0.04167 4.17% 100% 31.12.2021
interconectare  cu| LIAMED SRL
statie
Ventilator special de
presiune pozitiva
non-invaziva cu
modalitati multiple
d tilati Nr.ctr:
e ventilatie, 11358/14.06.2021.
0.04167 4.17% 100% 31.12.2021
controlul volumului| HELLIMED SRL
si presiunii si
caracteristici de
siguranta
incorporate
Bronhoscop Nr.ctr:
11357/14.06.2021. | 0.04167 4.17% 100% 31.12.2021
NUMERIS COM SRL
Anazlizor automat| Nr.ctr:
hemocultura -| 24242/12.09.2021. | 0.04167 4.17% 100% 31.12.2021

echipament pentru

NOVAINTERMED SRL




detectarea
infectiilor fungice si
bacteriene

secundare

Analizor portabil de
gaze si electroliti din

sange

Nr.ctr:
24241/12.09.2021.
NOVAINTERMED SRL

0.04167 4.17%

100%

31.12.2021

RT-PCR

automata

Linie

moleculara si KIT-uri

compatibile

Nr.ctr:
24238/12.09.2021.
NOVAINTERMED SRL

0.04167 4.17%

100%

31.12.2021

Analizor automat
imunologie:

detectare Atc tip 1gG
si IgM pentru SARS

Cov 2

Nr.ctr:
24240/12.09.2021.
NOVAINTERMED SRL

0.04167 4.17%

100%

31.12.2021

Analizor biochimie

Nr.ctr:
24239/12.09.2021.
NOVAINTERMED SRL

0.04167 4.17%

100%

31.12.2021

Cutii transport probe
cu monitorizarea

mediului intern

Nr.ctr:
11356/14.06.2021.
NOVAINTERMED SRL

0.04167 4.17%

100%

31.12.2021

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizatd”
(Valoarea tinta)

Valoarea

echipamentelor de

protectie personalal CV1 Eur 3,928,584.7 849,547.23

achizitionatevaloare

in EURO 3928584.7




Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
Viziera/Vizeta Nr.ctr:
17640.5491| 0.45%
protectie 18759/28.09.2021. 9 100 31.12.2021
DELUXE CARDS SRL
Ochelari de| Nr.ctr:
21989.2639| 0.56%
protectie cu supapa | 18758/28.09.2021. 6 100 31.12.2021
DELUXE CARDS SRL
MASCA DE
Nr.ctr:
PROTECTIE CU 3
13978/16.07.2021. | 8844.84360| 0.23%
PLIURI (Masca 100 31.12.2021
SC. MEDPLAZA 5
chirurgicala de UF cu
HEALTCARE SRL
elastic)
MANUSI UNICA| Nr.ctr:
FOLOSINTA (Manusi| 2638/02.09.2022. | 9336.22380| 0.24%
100 29.04.2022
nestrile S) SC. TZMO ROMANIA| 5
SRL
Masca de protectie| Nr.ctr:
FFP2 (cu filtru) 18757/28.09.2021. 2.23%
87588.5207 100 31.12.2021
SC FLYING IMPEX
SRL
COMBINEZON Nr.ctr:
17.92%
(Compleu Protectie| 13979/16.07.2021. | 704,147.83 100 30.09.2021

Biologica)

DELUXE CARDS SRL

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)




Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizatd”
(Valoarea tinta)

Valoarea

echipamentelor

medicale Ccv2 Eur 1,057,944.64 995,811.8757

achizitionatevaloare

in EURO1057944.64

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
Ecograf portabil - 3
sonde: L,C si S - Nr.ctr:
pentru ITI:J%EOI'\{IZSB(.:%%ZSORZLL 24,568.76 | 2.32% 100% 31.12.2021
monitorizarea
functiei renale
Aparat radiologic| Nr.ctr:
mobil digital | 11360/14.06.2021. | 262,126.77 | 2478% | 00y | 31,1 2021
EKG cu afisaj| Nr.ctr:
electronic cu 12 1139914082027, 1 2,751.73 | 0.26% 100% 31.12.2021
derivatii APARATURA
MEDICALA SRL
Stetoscop smart fara| Nr.ctr:
atingere 380020211 | 026,98 | 1 100% 31.12.2021




Pat spital electric cu

telecomanda si| Nr.ctr:
.| 24862/17.12.2021. 1.14% o
laterale (reglabil NEOMED SRL 12,112.52 100% 31.03.2022
inaltime, spate si
cap) cu saltea
Injectomate, statie
de lucru pentru
| Nr.ctr:
pompe $11 11899/23.06.2021. | 31,032.80 | 2.93% 0
injectomate NOVAINTERMED SRL 100% 31.12.2021
volumetrice si
seringi
Statie monitorizare| Nr.ctr:
S - 24861/17.12.2021. | 30,711.26 | 2.90% 0
pacienti cu afisaj pe LIAMED SRL 100% 15.02.2022
Televizor
Monitor functii vitale
ot ¢ Nr.ctr:
pacien Pl 11898/23.06.2021. | 36,788.65 | 3.48%
’ 100% 31.12.2021
interconectare  cu| LIAMED SRL
statie
Ventilator special de
presiune pozitiva
non-invaziva cu
modalitati multiple
d tilati Nr.ctr:
e ventilatie, 11358/14.06.2021.| 61,422.53 | 5.81%
’ 100% 31.12.2021
controlul volumului| HELLIMED SRL
si presiunii si
caracteristici de
siguranta
incorporate
Bronhoscop Nr.ctr: 162,154.97 | 15.33%
11357/14.06.2021. 100% 31.12.2021
NUMERIS COM SRL
Anazlizor automat| Nr.ctr:
29,482.81 | 2.79%
hemocultura -| 24242/12.09.2021. 100% 31.12.2021

echipament pentru

NOVAINTERMED SRL




detectarea
infectiilor fungice si
bacteriene

secundare

Analizor portabil de
gaze si electroliti din

sange

Nr.ctr:
24241/12.09.2021.
NOVAINTERMED SRL

21,006.50

1.99%

100%

31.12.2021

RT-PCR

automata

Linie

moleculara si KIT-uri

compatibile

Nr.ctr:
24238/12.09.2021.
NOVAINTERMED SRL

162,155.47

15.33%

100%

31.12.2021

Analizor automat
imunologie:

detectare Atc tip I1gG
si IgM pentru SARS

Cov 2

Nr.ctr:
24240/12.09.2021.
NOVAINTERMED SRL

92,133.79

8.71%

100%

31.12.2021

Analizor biochimie

Nr.ctr:
24239/12.09.2021.
NOVAINTERMED SRL

24,569.01

2.32%

100%

31.12.2021

Cutii transport probe
cu monitorizarea

mediului intern

Nr.ctr:
11356/14.06.2021.
NOVAINTERMED SRL

41,767.32

3.95%

100%

31.12.2021

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizatd”
(Valoarea tinta)

Kituri de extractie si

detectie SARS COV 2,

compatibile cu linia buc 3,000.00 3,000.00

automata RT_PCR

moleculara




Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
RT-PCR Linie
Nr.ctr:
automata 24238/12.09.2021. | 4 59, 100% 100% 31.12.2021

moleculara si KIT-uri

compatibile

NOVAINTERMED SRL

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizatd”
(Valoarea tinta)
Viziera/Vizeta
protectie buc 10,000.00 10,000.00
Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul
Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
Viziera/Vizeta r.ctr:
18759/28.09.2021. | 100% 100% 100% 31.12.2021

protectie

DELUXE CARDS SRL




Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata”
(Valoarea tinta)
Ochelari de
buc 10,000.00 10,000.00
protectie cu supapa
Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul
Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
Nr.ctr:
Ochelari de
. 18758/28.09.2021. | 100% 100% 100% 31.12.2021
protectie cu supapa
DELUXE CARDS SRL

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizatd”
(Valoarea tinta)

MASCA DE

PROTECTIE CU 3 buc 200,000.00 200,000.00

PLIURI

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta




(cat din ultimului act
indicator se aditional)
realizeaza
prin
contract)
MASCA DE
Nr.ctr:
PROTECTIE CU 3
13978/16.07.2021.
PLIURI (Masca 100% 100% 100% 31.12.2021
SC. MEDPLAZA
chirurgicala de UF cu
HEALTCARE SRL
elastic)
Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)
Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizatd”™
(Valoarea tinta)
MANUSI UNICA 200,000.00 200,000.00
FOLOSINTA
Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul
Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
Nr.ctr:
MANUSI UNICA
2638/02.09.2022.
FOLOSINTA (Manusi 100% 100% 100% 29.04.2022

nestrile S)

SC. TZMO ROMANIA
SRL




Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizatd”
(Valoarea tinta)
Masca de protectie
FFP2 (cu filtru) buc 230,000.00 230,000.00
Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul
Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
Nr.ctr:
Masca de protectiel 18757/28.09.2021.
FFP2 (cu filtru) SC FLYING IMPEX 100% 100% 100% 31.12.2021
SRL

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizatad”
(Valoarea tinta)

COMBINEZON buc 100,000.00 100,000.00

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare

contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)

indicator se




realizeaza

prin
contract)
COMBINEZON Nr.ctr:
(Compleu Protectie| 13979/16.07.2021. | 100% 100% 100% 30.09.2021

Biologica)

DELUXE CARDS SRL

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)

VORTEX CU VITEZA

ATSTRETR buc 1.00 0.00

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare

contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)

N/A N/A 0% 100% 0% Procedur

anulate

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata”
(Valoarea tinta)
Anazlizor automat
buc 1.00 1.00
hemocultura -




echipament pentru
detectarea
infectiilor fungice si
bacteriene

secundare

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
Anazlizor automat
hemocultura -
Nr.ctr:
echipament pentru
24242/12.09.2021.
detectarea 100% 100% 100% 31.12.2021
NOVAINTERMED SRL
infectiilor fungice si
bacteriene
secundare

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)

Analizor automat

imunologie:

detectare Atc tip IgG buc 1.00 1.00

si IgM pentru SARS

Cov 2 - creste




capacitatea de

identificare

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare

contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)

Analizor automat

imunologie: Nr.ctr:

detectare At tip IgG| 24240/12.09.2021. 1 0/ 100% 100% 31.12.2021

si IgM pentru SARS
Cov 2

NOVAINTERMED SRL

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)
Ecograf portabil - 3
buc 1.00 1.00
sonde

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului

Nr/

contractului

data

Valoare
indicator
aferenta
(cat din
indicator se
realizeaza
prin

contract)

Pondere in

total aprobat

Progres

fizic %

Data finalizare
(conform
ultimului act
aditional)




Ecograf portabil - 3

sonde: L,C si S
pentru
monitorizarea

functiei renale

Nr.ctr:
11900/23.06.2021.
NUMERIS COM SRL

100%

100%

100%

31.12.2021

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)
Aparat radiologic
buc 2.00 2.00
mobil digital

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
) | Nr.ctr:
QZZTtdigit;:dmIog'C \e0 14002021 100% 100% 100% 31.12.2021

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire

ID/Cod UM

Valori aprobate/ revizuite

(Valoarea tinta)

Valoare realizata™




RT-PCR Linie

automata buc 1.00 1.00

moleculara

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare

contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)

RT-PCR Linie

automata ;1;.;;;:/12 09.2021

roleculara si KIT-uri NOVAINTIfRMiED SRi_ 100% 100% 100% 31.12.2021

compatibile

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)

Analizor portabil de

gaze si electroliti din buc 1.00 1.00

sange

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare

contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza




prin

contract)

Analizor portabil de
gaze si electroliti din

sange

Nr.ctr:
24241/12.09.2021.
NOVAINTERMED SRL

100%

100%

100%

31.12.2021

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)
Analizor biochimie buc 1.00 1.00

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
Nr.ctr:
Analizor biochimie | 24239/12.09.2021. | 100% 100% 100% 31.12.2021

NOVAINTERMED SRL

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata”
(Valoarea tinta)
Termometru non
buc 8.00 0.00
contact




Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului

Nr/

contractului

data

Valoare
indicator
aferenta
(cat din
indicator se
realizeaza
prin

contract)

Pondere in

total aprobat

Progres Data finalizare

fizic % (conform
ultimului act
aditional)

N/A

N/A

0%

100%

0%

Proceduri anulate

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)
Stetoscop smart fara
atingere buc 2.00 2.00
Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul
Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
Nr.ctr:
:t:;:::p smart fara 330180020211 100% 100% 100% 31.12.2021

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)




Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizatd”
(Valoarea tinta)

Seringa 50 ml pt

injectomat buc 55.00 55.00

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare

contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)

Injectomate, statie

de lucru pentru

| Nr.ctr:

:;:'?timate | 11899/23.06.2021. | 1005 100% 100% 31.12.2021

volumetrice si

seringi

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)

Injectomat buc 22.00 22.00

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare

contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se




realizeaza

prin
contract)
Injectomate, statie
de lucru pentru
pompe i T:'sc;;:m 06.2021
injectomate NOVAINTIéRMiED SRi_ 100% 100% 100% 31.12.2021
volumetrice si
seringi

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)

Statie de lucru

pentru pompe si

injectomate

volumetrice pentru buc 2.00 2.00

dministrarea

medicatiei pe care

venoasa

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
Injectomate, statie| Nr.ctr:
11899/23.06.2021. | 100% 100% 100% 31.12.2021
de lucru pentru AL .

NOVAINTERMED SRL




pompe si
injectomate
volumetrice si

seringi

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)

Statie monitorizare

pacienti cu afisaj pe buc 1.00 1.00

Televizor

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)

Statie monitorizare| Nr.ctr:

pacienti cu afisaj pe| 24861/17.12.2021. | 4440, 100% 100% 15.02.2022

Televizor

LIAMED SRL

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizati”
(Valoarea tinta)
Monitor functii vitale
) Buc 12.00 12.00
pacient pt




interconectare Ccu

statie

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)

Monitor functii vitale

) Nr.ctr:
:)ni:fcn:nectare :: 1 159823 06-2021- | 1001 100% 100% 31.12.2021
statie

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)

EKG cu afisaj

electronic cu 12 buc 1.00 1.00

derivatii

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare

contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)

indicator se
realizeaza
prin

contract)




EKG

electronic cu 12

cu afisaj

derivatii

Nr.ctr:
11359/14.06.2021.
BTL ROMANIA
APARATURA
MEDICALA SRL

100%

100%

100%

31.12.2021

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)
Bronhoscop buc 2.00 2.00

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform
aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)
Nr.ctr:
Bronhoscop 11357/14.06.2021. | 100% 100% 100% 31.12.2021

NUMERIS COM SRL

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata™
(Valoarea tinta)

Cutii transport probe

cu monitorizarea buc 10.00 10.00

mediului intern




Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)

Cutii transport probe| Nr.ctr:

cu  monitorizarea| | 526/14.06.2021.1 50, 100% 100% 31.12.2021

mediului intern

NOVAINTERMED SRL

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata”
(Valoarea tinta)

PAT SPITAL DE

ALDUTI ELECTRIC buc 5.00 5.00

PENTRU ATlbuc5

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)

Pat spital electric cu| Nr.ctr:

telecomanda s peonan <nL 2 2| 100% 100% 100% 31.03.2022

laterale (reglabil




inaltime, spate si

cap) cu saltea

Indicator de realizare* (conform Cerere de finantare)

Denumire ID/Cod UM Valori aprobate/ revizuite Valoare realizata”
(Valoarea tinta)
Ventilator buc 1.00 1.00

Contracte economice prin care s-a realizat indicatorul

Titlu contractului Nr/ data| Valoare Pondere in| Progres Data finalizare
contractului indicator total aprobat | fizic % (conform

aferenta ultimului act
(cat din aditional)
indicator se
realizeaza
prin
contract)

Ventilator special de

presiune pozitiva

non-invaziva cu

modalitati multiple

de ventilatie, :1:.;;;:/14 06.2021

controlul  volumului HELLIMED.SR.L *| 100% 100% 100% 31.12.2021

si presiunii si

caracteristici de

siguranta

incorporate

* se completeaza separat pentru fiecare indicator in parte!

“se anexeazd in mod obligatoriu situatia pe contracte/obiecte si PVTL/Proces verbal

aducere la starea initiald, adaptata functie de natura proiectului, centralizata pe tip de

indicator




VIII.2 Indicatori de rezultat (se completeaza numai in cazul proiectelor de investitii)

Indicator de rezultat

Denumire

UM

descrierea contributiei estimate la atingerea indicatorilor
de rezultat specifici Programului in conformitate cu

Cererea de finantare

7 SECTII ALE SPITALULUI DOTATE
pentru a asigura o capacitate
adecvata de  ingrijire  si
tratament a cazurilor de infectie
cu virusul SARS-CoV-2/

buc

Proiectul contribuie la Tindeplinirea obiectivelor,
indicatorilor de rezultat si de realizare ai axei prioritare
9.1. din POIM. Obiecivul general al proiectului este in
concordanta cu obiectivul specific al axei prioritare 9.1. .
In cadrul proeictului s-au planificat investitiile necesare
pentru diagnosticul, monitorizarea si tratamentul
pacientilor covid19 si pentru protectia persoanlului
spitalului ducand astfel la consolidarea capacitatii
spitalului de a reactiona la criza de sanatate publica
cauzata de SARS-CoV-2. Obiecivele specifice ale
proeictului sunt complementare si duc la atingerea
indicatorului de realizarea imediata 25130. Achizitiile au
fost planificate incat sa asigure raspunsul in timp util la
criza covid19 conform situatiei actuale si previziunilor
privind pandemia; au vizat atat aspectele cantitative (sa
completeze dotarile existente crescand numarul de
persoane care au acces la serviciile medicale necesare) si
cele calitative ( largirea gamei de investigatii si proceduri
medicale in concordanta cu necesitatile diverselor
categorii de pacienti covid 19). Se vor asigura astfel
dotarile necesare pentru managementul exhaustiv al
pacientilor covid19 ducand astfel la atingerea

indicatorului de rezultat 25132.

e Atentie !!! Valoarea contributiei la indicatorul de rezultat specific programului se va masura

la un an de la data punerii integrale in uz a infrastructurii construite prin proiect.Nu se va

raporta lunar contributia la indicatorul de rezultat!!!




VIII.3 Indicatori aferenti proiectelor fazate (Beneficiarul va justifica diferentele existente
intre restul de realizat aferent cererii de fazare si valorile propuse in cererea de

finantare- faza a ll-a)

Avand in vedere implementarea proiectului cu titlul ,, Cresterea capacitatii Spitalului Judetean de
Urgenta Satu Mare de gestionare a crizei sanitare COVID-19", cod SMIS: 139426, in cadrul careia
doua produse din contractul de finantare si anume : ,, Termometru non contact” si ,Vortex cu
viteza ajustabila” care au fost incadrate in cadrul a doua licitatii deschise dupa cum urmeaza :

4 Anunt de publicare CN1035073 cu data de 23.09.2021 cu denumirea ,, Furnizare echipamente
Medicale COVID 19 - 2021", publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro pentru ,Termometru non
contact”, unde acesta nu a fost atribuit, deoarece la licitatia deschisa ofertele depuse au fost
neconforme, iar pentru ,Vortex" cu viteza ajustabila, nu a fost atribuit, deoarece la licitatia
deschisa nu a fost depus nici o oferta pentru produsul solicitat.

"* Anunt de publicare CN1024826 cu data de 29.03.2020 cu denumirea ,, ECHIPAMENTE
MEDICALE COVID19", publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro pentru ro pentru , Termometru non
contact”, unde acesta nu a fost atribuit, deoarece la licitatia deschisa ofertele depuse au fost
neconforme iar pentru ,Vortex" cu viteza ajustabila, nu a fost atribuit, deoarece la licitatia
deschisa nu a fost depus nici o oferta pentru produsul solicitat.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, am transmis ca dorim renuntarea achizitionarii acestor
produse din cadrul proiectului ,,Cresterea capacitatii Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare de
gestionare a crizei sanitare COVID-19", cod SMIS: 139426 deoarece aceste produse nu au fost
atribuite in baza licitatiilor efectuate, iar la data prezentei necesitatea acestora este acoperita.
Comunicarile prin care au fost transmise detalii legate de solicitarea renunatari la aceste
proceduri sunt: 7322/ 05.2022(DRI: 39692/ 06.04.2022) , respectiv
SJUSM:8315/13.04.2022(DRI:43463/14.04.2022).

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

DA NU Observatii/Descriere

Este proiect care intra sub incidenta NU
ajutorului de stat/de minimis?




Raman valabile informatiile din
Declaratia 4c. (Anexa la Ghidul

Beneficiarului) privind conformitatea

(Se completeazda in cazul proiectelor care

intrd sub incidenta ajutorului de stat/de

cu ajutorul de stat/de minimis, A N/A rinimis)
transmisa de Beneficiar in etapa de

evaluare/aprobare a proiectului?

Este proiect generator de venituri? NU

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri:

Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decat cele luate in calcul

initial?

[ ] DA ] Nu

Daca DA: Descriere venituri, inclusiv valoarea acestora

Total venituri rezultate pana la momentul elaborarii cererii de rambursare:

N/A

Total venituri obtinute pentru perioada de referinta:

N/A

X. Respectarea cerintelor cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor detalia toate activitatile de publicitate realizate in cadrul proiectului ti daca sunt

cele stabilite in Planul de informare si publicitate aferent Cererii de finantare)




X] Indicatoare vizibile Au fost achizitionate autocolante vizibile care au fost lipite pe
aparatura medicala.

X] Placi permanente pe cladiri. Au fost achizitionate si puse in doua locatii ale spitalului:
str.Ravensburg 1-3 respectiv str Corvinilor nr.47

X] Difuzari media si in presa, Difusarea initiala in presa scrisa s-a facut in urma comenzi
2714/ 17.08.2020,urmand si detalii legate de difuzarea la radio la inceputul proiectului, mai
jos la punctul Altele Difuzare in presa la finalul proiectului a fost conform
comezi:2034/26.05.2022

X] Confirmariin toate difuzarile media, Avem confirmari din presa scrisa, difuzare in mediul
audio- radio, difuzari in presa online, atat la inceputul proiectului, cat si acum la finalul
proiectului

[ ] Prezentariin toata documentatia proiectului

X] Altele (va rugam specificati) Radio si Facebook Detalii legate de proiectul acesta au
fost postate pe pagina de Facebook al spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare de catre
echipa consiliului judetean Satu-Mare: Judetul Satu Mare - Consiliul Judetean in
20.08.2020(https:/ /www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3531947876828926&id=
733803579976717 ) Totodatd in 24 August 2020 ora 14:45 la Radio Romania Actualitdti a fost

difuzat un interviu cu managerul de proiect, referitor la achizitiile care vor fi demarate in

proiect pe baza fondurilor europene.

A fost postat pe Facebook si finalizarea proiectului:
https://www.facebook.com/733803579976717/photos/a.951957598161313/5524178100939
217/

Totodata a fost postata si pe site-ul spitalului:https://sjusm.ro/informatii/proiecte-

europene avand ambele anunturi:

- de inceput proiect:(Cresterea-capacitatii-Spitalului-Judetean-de-Urgenta-Satu-Mare-de-

gestionare-a-crizei-sanitare-COVID-19-cod-SMIS-139426.pdf (sjusm.ro))

- de final proiect: Comunicat-de-presa-final-27.05.2022.pdf (sjusm.ro)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale?

X] pa [X Nu
Avand in vedere ca in prima parte, am ales gresit sigla guvernului Romaniei, astfel

nerespectand prevederile MIV, dupa 2018. Am refacut publicatia de pe site-ul spitalului,



https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3531947876828926&id=733803579976717
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3531947876828926&id=733803579976717
https://www.facebook.com/733803579976717/photos/a.951957598161313/5524178100939217/
https://www.facebook.com/733803579976717/photos/a.951957598161313/5524178100939217/
https://sjusm.ro/informatii/proiecte-europene
https://sjusm.ro/informatii/proiecte-europene
http://sjusm.ro/wp-content/uploads/2013/06/Cresterea-capacitatii-Spitalului-Judetean-de-Urgenta-Satu-Mare-de-gestionare-a-crizei-sanitare-COVID-19-cod-SMIS-139426.pdf
http://sjusm.ro/wp-content/uploads/2013/06/Cresterea-capacitatii-Spitalului-Judetean-de-Urgenta-Satu-Mare-de-gestionare-a-crizei-sanitare-COVID-19-cod-SMIS-139426.pdf
https://sjusm.ro/wp-content/uploads/2022/05/Comunicat-de-presa-final-27.05.2022.pdf

publicatia in ziar, din August, nerefacand-o, acesta fiind considerata neeligibila, cheltuielile
acesteia fiind suportate de actre spital.
Pentru anuntul de finalizare proiect, s-au respectat prevederile ultimul MIV aplicabil

intocmai.

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de
informare si publicitate? Detaliati

Nu a fost numita nici-o persoana in cadrul UIP, totusi la nivel de Benficiar: Spitalul Judetean
de Urgenta Satu Mare, exista decizia nr 269/16.06.2017 prin care este demsemnat un Purtator

de cuvant al Spitalului Judetean e Urgenta Satu Mare, dl. Demian Constantin

Xl Principii orizontale (conform informatiilor din Cererea de finantare, cap.7)

Proiectul este in conformitate cu politicile Uniunii:

XI.1 - Cele aferente parteneriatului si guvernantei pe mai multe nivele (transparenta,

tratament egalL

Toate achizitiile planificate vor respecta principiul rezonabilitatii costurilor, principiul
egaliatii de sanse si tratament si nediscriminarii si regulile de transparenta impuse de
legislatie. Pentru fiecare articol jutificarea costurilor de achizitie s-a realizat prin
urmatoarele metode: sudiul rapid al pietei, analiza costurilor de achizitie anterioare
(realizate in faza de pregatire a cererii definantre), cereri de oferte de la furnizori.
Toti furnizorii selectati in urma procedurii de vor respecta principiile egalitatii de
sanse si gen in activitatea curenta cat si pe parcursul contractului, aceste criterii vor
fi impuse prin contract.

Toate dotarile achiztionate in cadrul procedurilor se incadreza in principiul

transparentei si tratamentului egal.

XI.2 - Promovarea egalitatii intre barbati si femei

Principiului egalitatii de gen este respectat atat in cadrul proiectului in toate etapele
ciclului de viata cat si la nivelul solicitantului. Tn cadrul relatiilor de munca din cadrul
spitalului functioneaza principiul egalitatii de tratament intre barbati si femei, acestia
avand un nivel egal de vizibilitate, afirmare si participare precum si egalitatii de rasa sau

origine etnica (Directivei 2000/43/CE) . In selectia membrilor UIP s-a tinut cont de Legea




nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati si Directiva
2006/54/CE,s-a realizat exclusiv pe criterii profesionale, va include atat personal de sex
feminin cat si masculin (conf ART. 21 aliniatul 2). In managementul proeictului se va tine
cont de aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in privinta
accesului la angajare, conditiile de munca, formare profesionala si promovare (Directiva
76/207 a CE) si principiului egalitatii in relatiile de munca (conf. art 7 Legea 202/2002 si
Directiva 75/117 a CE) si a unor relatii de munca fara discriminare (Directiva 2000/78/CE)
. Potrivit prevederilor OUG nr. 61/2008 si Directivei 2004/113/CE privind principiul
egalitatii in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii nu va exista discriminare privind
accesul la dotarile achiztionate pt. personalulul operator/pacienti. Procedurile de
achizitii se vor derula cu respectarea recomandarilor din Ghid privind introducerea
aspectelor de gen si alte vunerabilitati. Principiile egalitatii de sanse vor fi incluse drept

criterii de eligibilitate in documentatia de achizitie . In implementarea activitatilor de

comunicare va fi utilizat un limbaj lipsit de stereotipuri de gen.

XI.3 - Dezvoltarea durabila

Poluatorul plateste

In conformitate cu Directiva 2004/35/CE, solicitantul ia toate masurile pentru a preveni
orice daune aduse mediului inconjurator rezultate din activitatea desfasurata.Astfel: In
intreaga activitate solicitantul aplica cu strivtete prevederile ORDINului nr. 1.226 din 3
decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitati medicale; sistemul de colectare selectiva a deseurilor este
implementat corespunzator cu respectarea normelor tehnice privind gestionarea
deseurilor rezultate din activitatile medicale; sunt respectate cu strictete normele de
colectare selectiva la locul producerii, manipulare, transport si distrugere a deseurilor
medicale.

Solicitantul dispune de contract de servicii pentru neutralizarea deseurilor din sectiile
de boli infectioase. Solicitantul respecta prevederile Legii 265/2006 privind
obligativitatea vizarii anuale a autorizatiilor de mediu. Activitatile legate de gestionarea
deseurilor rezultate din activitatile medicale fac parte din obligatiile profesionale si sunt
inscrise in fisa postului fiecarui salariat.Solicitantul elaboreaza si aplica planuri, strategii

de management si proceduri medicale care sa previna producerea de deseuri medicale

periculoase sau sa reduca pe cat posibil cantitatile produse.In cadrul proiectului se vor




achizitiona echipamente pt. manipularea in conditii de siguranta a probelor biologice,
echipamente de protectie a mediului de lcuru in laborator (hote) si echipamente de

decontaminare, pentru a evita poluarea mediului.

Xl.4 - Non-discriminare

La nivelul SPITALULUI este interzisa orice forma de discriminare, conform Ordonantei
Guvernului nr. 137/2000 atat in cadrul persoanalului cat si a pacientilor. Conform
Strategiei cadru - Nediscriminare si sanse egale pentru toti si Strategiei nationale privind
incluziunea sociala si reducerea saraciei 2015-2020, nediscriminarea incorporeaza
accesul nediscriminatoriu la serviciile de sanatate. Proiectul vizeaza creasterea
capacitatii spitalului si dotarilor pentru a evita situatiile din alte tari unde, din lipsa
dotarilor s-a prioritizat accesul la tratament al pacientilor in functie de sansele de
suravietuire in detrimentul persoanelor vulnerabile. In stabilirea dotarilor s-a tinut cont
de nevoile specifice ale pacientilor vulnerabili (varsnicii, persoanele cu comorbiditati,
femei gravide) la care boala poate avea un imact mai sever si un spectru mai larg de
manifestari clinice. De echipamentele de protectie vor beneficia toate categoriile de
personal. In proceduriile de achizitii: se va asigura un tratament egal pentru toti
competitorii, prin definirea unor criterii obiective de selectie pentru operatori si
produse; informarea privid procedurile se va face transparent; selectia operatorilor se va
face exclusiv pe criterii obiective in functie de corespondenta cu criteriile solicitate si
cu asigurarea rezonabilitatii preturilor.produsele achizitionate nu reprezinta risc de
excluziune sociala; Strategia de informare si publicitate privind proiectul a fost astfel
elaborata pentru a primite comunicarea informatiei in medii diverse permitand astfel

accesul la informatie pentru categorii diverse de persoane inclusiv al celor care au

probleme de accesibilitate.

XI.5 - Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati

Conceptul de accesibilitate este definit in ,,Strategia europeana a dizabilitatii 2010 - 2020
- Reinnoirea angajamentului catre o Europa fara bariere” ca “posibilitatea asigurata
persoanelor cu dizabilitati de a avea acces, in conditii de egalitate cu ceilalti cetateni, la
mediul fizic, transport, tehnologii si sisteme de informatii si comunicare, precum si la
alte facilitati si servicii “. Aceste principii sunt incorporate in politicile spitalului si

vizeaza atat angajatii cat si pacientii. In conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind




protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, spitalul dispune de
tehnologie asistiva si de acces si asigura atat accesul gratuit la servicii de sanatate pentru
persoane cu handicap cat si conditii de disponibilitate, respectiv de transport,
infrastructura, retele de comunicare, a serviciilor medicale. Persoanlul spitalului include
persoane cu dizabilitati si asigura flexibilitatea programului de lucru si accesul de
tehnologii asistive pentru acesti membrii ai personalului. Atat in activitatea spitalului cat
si in proiect se vor respecta prevederile Art. 25 din Conventia ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilitati, ratificata de Romania prin (Legea nr. 221/2010) furnizand
persoanelor cu dizabilitati aceeasi gama de servicii, la acelasi nivel de calitate si standard
de ingrijire precum si servicii de sanatate specifice, necesare persoanelor cu
dizabilitati.Solicitantul asigura facilitatile conform Normativul privind adaptarea
cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, (

Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 189/201)

XI.6 - Regulile de mediu

Utilizarea eficienta a resurselor

Conform Strategiei Nationale pentru DEZVOLTAREA DURABILA a Romaniei 2030
imbunatatirea serviciilor si accesului la asistenta medicald de calitate este esentiald
pentru functionarea unei societati durabile. Proeictul va contribui la ameliorarea starii
de sanatate a populatiei prin: mai buna monitorizare a raspandirii pandemiei,diminuarea
riscului de poluare datorita actiunilor specifice de prevazute mai jos. In implementarea
tuturor activitatilor se va asigura un comportament care sa se armonizeze cu mediul si
care sa contribuie la eficientizarea consumului de resurse: se vor utiliza documete in
format electronic;pentru documentele care necesita imprimare se va utiliza hartie
reciclabila si imprimarea fata-verso, pt. limitarea impactului negativ al transportului se
vor utiliza mijloacele de comunicare electronica. In specificatiile tehnice se vor
incorpora Criteriile UE privind APE pentru echipamente electrice utilizate in sectorul
asistentei medicale care au un impact redus asupra mediului. Furnizorii vor da informatii
privind continutul de substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita, incluse la
art. 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006.Se vor achizitiona echipamente pt. manipularea
in conditii de siguranta a probelor biologice pentru a evita poluarea mediului .. Se va
solicita includerea in manualul utilizatorului a instructiunilor de management al

performantelor ecologice privind utilizarea echipamentelor, inclusiv privind modul de




reducere a consumului de energie, apa, materiale/componente consumabile, si a
emisiilor;Personalul utilizator va fi instruit privind regulile si comportamentele de

consum rational al resurselor si colectarea selectiva a deseurilor.

In concluzie, raman valabile informatiile prezentate in cererea de finantate cu privire la

conformitate cu politicile orizontale ale Uniunii?

<] DA ] NU

Daca NU: se vor detalia modificarile care au avut loc in perioada de implementare si se va

stabili daca acestea au condus la nerespectarea politicilor orizontale

Semnatura Reprezentant Legal al Beneficiarului:
Numele in clar: MARC IOAN ADRIAN
Data: 30.06.2022




Anexa Raport
Model pentru proiecte din cadrul OS 3.2

Contract/obiect: reabilitare apa/extindere apa/reabilitare canalizare/extindere

canalizare/aductiuni
documente care
atesta
) Lungime finalizarea
. Lungime .
nr. | Denumire reala la o | (PVTL/  Proces
conform . Data finalizare Observatii
crt | strada finalizare verbal aducere
SF (m)

(m) la starea
initiala
atasat)

1 N/A
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Semnat digital
|Oa n_ de loan-Adrian

Marc

Adrianoet

2022.06.30

Marc 1o
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